

Số: 92 /TTr-UBND

Hải Phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch
vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026
(vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách trung ương)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài;

Căn cứ Quyết định 5355/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2026;

Xét đề xuất của Sở Tài chính tại Tờ trình số 108/TTr-STC ngày 23/3/2026, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 (vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách trung ương), cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN:

1. Thông tin cơ bản của dự án:

- Tên dự án: Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB)

- Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Tây Hải Phòng (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng).

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến ngày 31/12/2026

- Tổng vốn đầu tư (theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 và số 3582/QĐ-UBND ngày 01/12/2021) là: 78.870.419 USD (tương đương 1.774.584.427.907 VNĐ), trong đó vốn đối ứng là 19.751.912 USD (tương đương 444.418.020.000 VNĐ), vốn IDA chuyển đổi của Ngân hàng thế giới là 59.118.507 USD tương đương 1.330.166.407.907 VNĐ (vốn vay lại 70% tương đương 931.116.485.535 VNĐ, vốn cấp phát 30% tương đương 399.049.922.372 VNĐ).

2. Tình hình thực hiện dự án:

Dự án gồm 2 hợp phần: Hợp phần 1 - Xây dựng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hợp phần 2 - Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện.

- Hợp phần 1: Bao gồm 09 gói thầu xây lắp + thiết bị, đến ngày 30/6/2025 đã cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Gói thầu HD-PW-05: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải + thiết bị đã thi công hoàn thành, cấp điện vào nhà máy (ngày 31/10/2025) để bắt đầu vận hành thử từ tháng 11/2025, thời gian vận hành thử là 06 tháng. Ủy ban nhân dân thành phố đã có Văn bản số 886/VP-XDCT ngày 23/01/2024 đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu đến ngày 30/4/2026.

- Hợp phần 2: Bao gồm các gói thầu tư vấn và 02 gói thầu hỗ trợ kỹ thuật.

+ Các gói thầu tư vấn sử dụng vốn vay WB: Dự án có 03 gói thầu tư vấn sử dụng vốn vay WB, cụ thể như sau:

Gói thầu HD-CS-01: Giám sát thi công và quản lý hợp đồng: Ủy ban nhân dân thành phố đã có Văn bản số 886/VP-XDCT ngày 23/01/2024 đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với gói thầu đến ngày 30/4/2026 do kéo dài thời gian thực hiện gói thầu HD-PW-05. Các chi phí bổ sung này (nếu có) sẽ được lấy từ chi phí dự phòng của hợp đồng và đảm bảo không vượt giá trị của hợp đồng đã ký.

Gói thầu HD-CS-02: Tư vấn giám sát môi trường độc lập, giám sát tái định cư: Đã thực hiện 07 đợt giám sát định kỳ, 15 đợt quan trắc môi trường và báo cáo giám sát cuối cùng gửi Ngân hàng WB.

Gói thầu HD-CS-03: Kiểm toán tài chính độc lập: Gói thầu đã thực hiện nhiệm vụ kiểm toán cho năm tài chính từ 29/11/2019 đến 31/12/2021, năm tài chính 2022, 2023, 2024.

+ Các gói thầu sử dụng vốn đối ứng: Dự án có 22 gói thầu sử dụng vốn đối ứng thuộc hợp phần 2 của dự án với giá trị 63,3 tỷ đồng. Đã hoàn thành hợp đồng của 20 gói thầu và giải ngân 57,5 tỷ đồng, 02 gói thầu đang thực hiện (*gói thầu Bảo hiểm công trình gói thầu HD-PW-05 và gói thầu Kiểm toán hoàn thành công trình*).

3. Tình hình giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2025 (vốn nước ngoài):

Kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 (vốn nước ngoài) đã giao: 111,940 tỷ đồng; đã giải ngân đến ngày 31/01/2026: 60,761 tỷ đồng; còn lại chưa giải ngân: 51,178 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân dự án, sau khi rà soát tình hình giải ngân 2025 và kế hoạch giải ngân 2026, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 (vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách trung ương) của Dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với số vốn: 4 tỷ đồng.

4. Cơ sở pháp lý:

Trong năm 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng chỉ có 01 Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương sử dụng vốn ngân sách trung ương nguồn vốn nước ngoài.

Tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025/QH15, quy định:

“2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đối với vốn ngân sách địa phương do cấp mình quản lý cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm sau trong các trường hợp sau đây:

... e) Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ có duy nhất 01 dự án trong năm kế hoạch hoặc không thể thực hiện điều chỉnh kế hoạch.

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về danh mục, mức vốn ngân sách được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân và bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài.”.

Do vậy, Dự án thuộc trường hợp được kéo dài theo quy định và thuộc thẩm quyền cho phép của Hội đồng nhân dân thành phố.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

II. ĐỀ XUẤT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Theo các quy định hiện hành và căn cứ nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo, trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 (vốn nước ngoài đưa vào cân đối ngân sách trung ương) của Dự án: Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương với số vốn: 4.000 triệu đồng. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 kéo dài sang năm 2026 không quá ngày 31/12/2026.

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./

(Gửi kèm Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố).

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ban KTNS - HĐND TP;
- VP ĐDBQH&HĐND TP;
- Sở TC;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phòng: TC, TH;
- Lưu: VT, L.T.Anh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Quân