| | |
|---|---|
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN<br>THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG<br>**BAN ĐÔ THỊ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số:56 /TB-BĐT | *Hải Phòng, ngày 23 tháng 9 năm 2026* |

# THÔNG BÁO

**Ý kiến của Ban Đô thị HĐND thành phố tại Hội nghị thẩm tra Hồ sơ dự thảo nghị quyết về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) Hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353**

Ngày 23/9/2026, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức Hội nghị thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề năm 2026) Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) Hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353 tại Tờ trình số 233/TTr-UBND ngày 21/9/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành uỷ, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự, chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Uỷ viên Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, các phường, xã và cơ quan, đơn vị có liên quan[1].

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố, ý kiến tham gia và giải trình của các cơ quan, đơn vị, Ban Đô thị HĐND thành phố ghi nhận các nội dung đã được báo cáo, giải trình tại Hội nghị. Để có đầy đủ cơ sở hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình HĐND thành phố, Ban Đô thị đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo làm rõ một số nội dung sau:

- Rà soát toàn bộ khối lượng công việc của Dự án BOT đã quyết toán và dự án đầu tư công trước đây; khối lượng tiếp tục đầu tư và các chi phí phát sinh để xử lý, khớp nối giữa công trình cũ với công trình mới *(như cào bóc phần vật*

[1] Nam Đồ Sơn, Kiến Hải, Hùng Thắng, Chấn Hưng

*liệu đã thi công trước đây để đảm bảo liên kết đúng kỹ thuật, chất lượng với vật liệu mới thi công).* Làm rõ các khoản chi phí này đã được tính trong sơ bộ tổng mức đầu tư hay chưa.

- Theo phản ánh của lãnh đạo UBND xã Kiến Hải tại Hội nghị thẩm tra, địa phương có nhu cầu tái định cư lớn, với 183 hộ (131 hộ chính, 52 hộ phụ) và trên 200 ngôi mộ phải di dời, trong khi chưa xác định được vị trí nghĩa trang theo quy hoạch. Đề nghị làm rõ phương án bố trí tái định cư, địa điểm di chuyển các phần mộ và giải pháp tháo gỡ để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án.

Đồng thời, để đảm bảo tái định cư đi trước một bước, đề nghị Ban Quản lý xác định cụ thể từng khu tái định cư tại các xã Kiến Hải, Hùng Thắng, Chấn Hưng; phương án bố trí cho Dự án, tiến độ đầu tư, thời điểm bàn giao để bảo đảm tiến độ khởi công dự án dự kiến tháng 5/2027.

- Làm rõ căn cứ xác định 4.036 tỷ đồng ngân sách trung ương dự kiến bố trí cho Dự án và phương án xử lý trong trường hợp nguồn vốn Trung ương bố trí chưa kịp thời hoặc bố trí thấp hơn 4.036 tỷ đồng để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Dự án.

- Cho biết tình hình, kết quả phối hợp với các cơ quan của tỉnh Hưng Yên trong quá trình triển khai Dự án, nhất là đối với công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng.

- Đề nghị Chủ đầu tư báo cáo UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu phương án bố trí trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc, bảo đảm phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao hiệu quả khi đưa Dự án vào khai thác, sử dụng.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện báo cáo giải trình và gửi Ban Đô thị HĐND thành phố trước **10 giờ 00’ ngày 24/9/2026** để hoàn thiện báo cáo thẩm tra./.

***Nơi nhận:***
- TT HĐND TP (để b/c);
- UBND TP;
- Các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông HP;
- UBND các phường, xã: Kiến Hải, Hùng Thắng, Chấn Hưng;
- VP: Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP;
- Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT, TrĐ.

**TM. BAN ĐÔ THỊ**
**KT. TRƯỞNG BAN**
**PHÓ TRƯỞNG BAN**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**Nguyễn Vĩnh Sơn**