

Số: 20 /NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân
và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 2**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17
tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành
phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung
xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014
của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải
đường bộ thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020
của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
32/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành
phố phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ thành phố Hải Phòng
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 104/TTr-
UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án
đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352; Báo cáo
thẩm tra số 82/BC-KTNS ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân thành phố tại kỳ họp.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt thực hiện chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và tuyến đường hai đầu cầu, cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 theo hình thức hợp đồng BOT theo Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

Từng bước hoàn thiện năng lực phục vụ, mạng lưới giao thông, nối giao thông giữa huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa các địa phương khu vực dự án.

2. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch với chiều dài cầu khoảng 786m; bề rộng cầu chính 15m, cầu dẫn 12m.

- Đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 1.814m (phía thành phố Hải Phòng khoảng 1.212m, phía tỉnh Quảng Ninh khoảng 602m).

- Cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 352 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 13,4 km bắt đầu từ Quốc lộ 10 đến đường dẫn đầu cầu Lại Xuân. Xây dựng các công trình trên tuyến đảm bảo đồng bộ.

- Xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước; lắp đặt hệ thống chiếu sáng, báo hiệu theo quy chuẩn hiện hành.

3. Nhóm dự án: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.334.876 triệu đồng (*Một nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ, tám trăm bảy mươi sáu triệu đồng*), trong đó:

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng:	254.340 triệu đồng;
- Chi phí xây dựng:	791.716 triệu đồng;
- Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác:	118.757 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng:	170.063 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hải Phòng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh. Trong đó:

- Ngân sách thành phố Hải Phòng là 1.322.277 triệu đồng, gồm: Chi phí xây dựng; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn; chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Ngân sách tỉnh Quảng Ninh là 12.599 triệu đồng: Chi phí giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

- Giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.
- Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng: Quý IV năm 2024.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc dừng thực hiện chủ trương sử dụng vốn đầu tư của ngân sách thành phố tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và tuyến đường hai đầu cầu, cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 theo hình thức hợp đồng BOT.

2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

3. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được quyết định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: KH và ĐT, TC, GTVT;
- TTTU, TT HĐND, UBND TP HP;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh QN;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khoá XVI;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, GTVT, XD, CT, TN và MT, NN và PTNT, CT;
- TTHU, TT HĐND, UBND huyện Thủy Nguyên;
- BQLDA ĐTXD các CTGT HP;
- Cty TNHH MTV Điện lực HP;
- CVP, các PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Công báo HP, Công TTĐT TP (để đăng);
- Báo HP, Đài PT và TH HP;
- Các CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.



CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lập