

Số: **18**/TB-BĐT

Hải Phòng, ngày **01** tháng **10** năm 2018

THÔNG BÁO

Ý kiến của Ban Đô thị HĐND thành phố tại buổi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về tình trạng ngập úng kéo dài tại ngõ 40A An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền

Ngày 20/9/2018, Ban Đô thị HĐND thành phố giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về tình trạng ngập úng kéo dài tại ngõ 40A An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền. Các Phó Trưởng ban Ban Đô thị: Bùi Ngọc Hải, Hà Thế Vinh chủ trì buổi làm việc; cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố; đại diện các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND, đại diện UBND quận Ngô Quyền; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Lạch Tray; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng; đại diện Chi bộ, Tổ dân phố số 7 phường Lạch Tray.

Sau khi nghe đại diện Tổ dân phố trình bày kiến nghị, ý kiến của các đại biểu, Ban Đô thị HĐND thành phố có ý kiến như sau:

1. Tình trạng ngập úng tại ngõ 40A An Đà đã kéo dài nhiều năm, được cử tri, Tổ dân phố kiến nghị nhiều lần, đã có nhiều chỉ đạo xem xét, song chưa được giải quyết và trở thành kiến nghị bức xúc, ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường, nguy cơ phát sinh dịch bệnh và đời sống nhân dân trong ngõ, nhất là khi có mưa.

Nguyên nhân chủ yếu là do cả 3 tuyến cống thoát nước của ngõ trước đây đều chảy vào tuyến mương chạy dọc theo ngõ nhưng đều đã bị chặn lại do tuyến mương đã bị lấp từ năm 2013 khi UBND quận Ngô Quyền thực hiện Dự án cải tạo thoát nước tại khu vực tuyến mương ngõ 40A An Đà, thay thế tuyến mương hờ bằng tuyến cống thoát nước D1200. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí và vướng mắc giải phóng mặt bằng nên dự án mới chỉ thi công lắp đặt được khoảng 70m cống D1200, sau đó dự án đã ngừng thực hiện. Do đó, việc dự án cải tạo thoát nước thực hiện dở dang, kéo dài, cùng với mặt bằng tuyến mương bị chiếm dụng, không thể khơi thông đã gây nên tình trạng úng ngập, mất vệ sinh của ngõ ngày càng trở nên nghiêm trọng và bức xúc.

2. Ban Đô thị HĐND thành phố trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo kịp thời, tích cực báo cáo của Chi bộ, Tổ dân phố đối với kiến nghị và đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết. Sở Xây dựng, UBND quận Ngô Quyền, phường Lạch Tray, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã có

quan tâm xem xét nhưng việc giải quyết còn kéo dài, còn chưa có giải pháp khả thi và dứt điểm.

3. Để giải quyết kiến nghị một cách khả thi, sớm khắc phục tình trạng ngập úng kéo dài của ngõ, Ban Đô thị kính đề nghị:

- UBND thành phố quan tâm chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và các cơ quan liên quan ưu tiên tập trung xem xét, sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị. Trong quá trình giải quyết, cần chủ động báo cáo kịp thời UBND thành phố, các vấn đề vượt thẩm quyền.

- UBND quận Ngô Quyền:

+ Kiểm tra, rà soát, cập nhật, đánh giá lại mục tiêu, quy mô và khả năng cân đối ngân sách của quận, khả năng tiếp tục thực hiện Dự án cải tạo thoát nước tại khu vực tuyến đường ngõ 40A An Đà theo các quyết định đã được ban hành và đối chiếu với tình hình thực tế để sớm có biện pháp xử lý khả thi. Chủ động đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.

+ Giao UBND phường Lạch Tray:

(1) Chủ động khảo sát, lập phương án xử lý thoát nước của ngõ 40A An Đà trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của HĐND quận Ngô Quyền về giải quyết các khó khăn, bức xúc gây ra bởi các dự án đầu tư dở dang, kéo dài trên địa bàn Quận, kết hợp với thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn thành phố và tham khảo cách làm tại một số tuyến ngõ có kết hợp cải tạo hệ thống thoát nước trên địa bàn phường, quận (ví dụ ngõ 55 Lạch Tray...); đề xuất giải pháp, báo cáo UBND quận Ngô Quyền, Sở Xây dựng trước ngày 20/10/2018.

(2) Chỉ đạo Tổ dân phố số 7 phường Lạch Tray tuyên truyền, phổ biến đến các hộ dân tích cực hợp tác, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin, xây dựng và thực hiện phương án cải tạo hệ thống thoát nước của ngõ theo phương án được cấp thẩm quyền quyết định.

- Sở Xây dựng:

+ Giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng, điều kiện kỹ thuật của toàn bộ hệ thống thoát nước hiện có trong ngõ và khu vực xung quanh, đề xuất phương án khắc phục, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 20/10/2018.

+ Trên cơ sở các phương án đề xuất của UBND phường Lạch Tray và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, Sở Xây dựng chủ trì, cùng UBND

quận Ngô Quyền và các cơ quan có liên quan xem xét, lựa chọn phương án giải quyết khả thi theo thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố, gửi Ban Đô thị HĐND thành phố trước ngày 30/10/2018./.

Ban Đô thị HĐND thành phố kính đề nghị Thường trực HĐND, UBND thành phố quan tâm xem xét, chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền và các cơ quan liên quan sớm có biện pháp khả thi giải quyết dứt điểm kiến nghị./.

Nơi nhận:

- TT HĐND TP (để báo cáo);
- UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các thành viên Ban Đô thị;
- Các Sở, ngành: , XD, TC, KH&ĐT, GTVT;
- Các VP: HĐND, UBND TP;
- TT HĐND, UBND quận NQ;
- TT ĐU, HĐND, UBND phường Lạch Tray;
- Cty TNHH MTV Thoát nước HP;
- Tổ dân phố 7 phường Lạch Tray;
- Các phòng: CTHĐND, DN-TT;
- Lưu: VT, HT.

TM. BAN ĐÔ THỊ
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Bùi Ngọc Hải